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CONTEXTE  

Le Projet d’alimentation en Eau potable en Milieu Urbain appelé « PEMU » a été mis en place par la 

République Démocratique du Congo dans le cadre de sa reconstruction post-conflit et vise à augmenter 

substantiellement la production d’eau potable, qui est largement inférieure à la demande potentielle et à 

réduire les pertes de facturation d’eau dans les réseaux de distribution et les branchements. 

Le projet initial qui a démarré en décembre 2009 a couvert les villes de Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. 

Afin de consolider les acquis et surtout de couvrir d’autres villes de la RDC, cette dernière a sollicité et 

obtenu auprès de la Banque mondiale un Financement Additionnel au PEMU de 166 millions de dollars 

américains. Ce Financement Additionnel comprend entre autres activités, la poursuite de la réforme du 

secteur de l’eau, la réhabilitation d’anciennes canalisations, l’extension du réseau, la construction de 

stations de pompage et de stations de traitement dans les trois villes du projet initial ainsi que dans la 

ville de Kindu.  

Concernant la ville de Kinshasa, les nouvelles activités prévues dans le cadre du Financement 

Additionnel au PEMU pour lesquelles ce Plan de Réinstallation est élaboré sont : 

 Fourniture et pose de canalisations avec accessoires pour réhabiliter, renforcer et étendre des 

réseaux primaires (15 Km DN 300 à 900), secondaires (50 Km PEHD DE 110 à 280) et tertiaires 

(200 Km PEHD DE 63 à 90) y compris la réhabilitation de 5000 branchements particuliers et la 

pose de 25 000 nouveaux branchements sociaux, dans la partie Ouest de Kinshasa (Ngaliema) ; 

 Réhabilitation des réservoirs de Makala ; 

 Fourniture et pose de conduite notamment sur les avenues Kikwit, Ndjoko, Makala/Elengesa, 

boulevard Salongo et entre la station REGIDESO de Gombele et CNPP. 

La mise en œuvre de ce projet dans la ville de Kinshasa entrainera certainement des impacts 

environnementaux et sociaux. C’est pourquoi, le promoteur soucieux de la préservation de 

l’environnement a sollicité les services du Consultant pour la réalisation du présent Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR). 

JUSTIFICATION DU PROJET  

La forte croissance de l’agglomération de Kinshasa et du nécessaire entretien et renouvellement des 

installations de traitement des eaux existantes ont permis au gouvernement de la République 

Démocratique du Congo à mettre en œuvre le Projet d’alimentation en Eau Potable en milieu Urbain 

(PEMU) de novembre 2009 à décembre 2015. Malgré les résultats positifs atteints, les besoins 

notamment de la mégalopole de Kinshasa restent immenses. En effet, selon la REGIDESO 

S.A/Direction Provinciale de Kinshasa (DPK) les besoins actuels de la ville de Kinshasa sont estimés 

à environ  750 000m3/jour alors que la production actuelle est estimée à 520 000 m3/jour. Il se dégage 

un déficit réel de 230 000 m3/jour. Cette situation a amené le Gouvernement Congolais avec 

l’appui de la Banque Mondiale à poursuivre la mise en œuvre du PEMU à travers un 



financement additionnel. Ainsi une partie du financement additionnel assurera la réalisation 

des travaux de fourniture et pose de canalisation avec accessoires pour réhabiliter, renforcer 

et étendre des réseaux primaires (15 Km DN 300 à 900), secondaires (50 Km PEHD DE 110 

à 280) et tertiaires (200 Km PEHD DE 63 à 90) y compris la réhabilitation de 5000 

branchements particuliers et la pose de 25 000 nouveaux branchements sociaux ; dans la zone 

Ouest de Kinshasa(Ngaliema) et la Réhabilitation des réservoirs  de Makala ainsi que certaines 

avenues concernées par les travaux de fourniture et pose de conduite notamment : les avenues Kikwit, 

Ndjoko, Makala/Elengesa, boulevard Salongo et entre la station REGIDESO de Gombele et CNPP, 

afin de combler le déficit en adduction d'eau potable (AEP) de la zone de Kinshasa Est-Ouest, 

conformément au Plan Directeur de la REGIDESO pour I'AEP de la ville de Kinshasa de 2008. Ainsi 

ce Projet d’alimentation en Eau Potable en milieu Urbain (PEMU) permettra à la REGIDESO 

d’améliorer la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa et par conséquent soulager les 

populations de Kinshasa en réduisant le déficit. 

PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PAR 

Les objectifs du plan de réinstallation sont de mettre en place les mécanismes d’atténuation des 

impacts sociaux afin de prendre en compte les impacts du déplacement involontaire des 

populations affectées par le Projet, en leur permettant de reconstituer leurs moyens d’existence 

et leur niveau de vie. Il s’agit également de restaurer les moyens de production et les revenus 

au niveau individuel et collectif supérieur ou égal à la condition initiale.  

Le présent PAR est préparé en se conformant aux objectifs globaux de la Politique 

Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire qui sont les 

suivants :  

 minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de 

terres, en examinant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ; 

  s’assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) sont consultées effectivement 

en toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à 

toutes les étapes majeures du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités 

de réinstallation involontaire et de compensation ; 

 s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative 

avec les PAP en rapport avec les impacts sociaux subis, afin de s'assurer qu'aucune 

d’entre elles ne soit pénalisée ; 

 s’assurer que les personnes affectées y compris les personnes vulnérables soient 

assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de 

vie, ou du moins de les rétablir en termes réels à leur niveau d’avant le déplacement ou 



à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; 

et 

 s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient 

conçues et exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant 

suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le 

projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.   

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 

Les textes juridiques nationaux en la matière ont été considérés, notamment la loi n°73-021 du 20 juillet 

1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, la Loi n°77/01 du 22 février 1977 sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. 

Toutefois, la législation nationale et la PO 4.12 de la Banque Mondiale ne sont concordantes 

que sur le principe d’évaluation, la date butoir et le type de paiement. S’agissant des personnes 

éligibles à une compensation, il se dégage un léger rapprochement entre la législation 

congolaise et la PO 4.12. Il faut simplement préciser que le droit de la RDC est plus restrictif 

dans la mesure où il met l’accent en particulier sur les détenteurs de droits reconnus par la loi. 

Pour tous les autres points, il y a plus ou moins une discordance relativement nette. Sous ce 

rapport, il est préconisé que la politique opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale soit 

appliquée, lorsque celle-ci est favorable aux populations impactées, pour guider le processus de 

compensation éventuelle dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet.  

CARACTERISTIQUES SOCIO – ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sur le plan humain et socio-économique, le projet est localisé dans la ville de Kinshasa et 

traverse les commune ci-après : Mont Ngafula, Ngaliema, Selembao, Bumbu, Lemba, Limete, 

Ngaba, Makala, Kasavubu et Kimbanseke. 

Les installations rencontrées dans l’emprise du projet sont de type précaire (Kiosques en tôle) 

et on y rencontre des champs (de manioc, de légumes, etc) et des espèces ligneuses. 

Envergure de la réinstallation prévue 

Sur la base des informations du projet fournies au Consultant concernant la localisation exacte 

des emprises nécessaires aux infrastructures prévues, il a confirmé que les travaux entraineront 

la destruction des biens privés, déplacement temporaire de commerce, déplacement définitif de 

logement et l’aide à la réinstallation  pour les agents de l’Etat habitant dans la concession du 

site de Makala.  



Ces impacts négatifs touchent quelques habitants qui avoisinent directement les sites des 

travaux.  

Le consultant a effectué une étude détaillée permettant l’évaluation chiffrée pour la mise en 

œuvre de la réinstallation.    

RESULTAT DE L’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE 

L’étude socio-économique effectuée a permis de recenser et de caractériser les biens des PAP et leur 

mode de vie. Dans le cadre de cette étude, la PO 4.12 sera appliquée pour assurer une meilleure 

prise en charge des PAP.  

L’analyse des données globales de l’étude renseigne des constructions privés à savoir, trottoir  

rampe et façade de maison qui seront remis à leur état initial par l’exécutant juste après la pose 

des canalisations.  

De ce fait, le tableau ci-dessous permet de faire un état des lieux des PAP à indemniser:  

Tableau 1: Coût total de dédommagement par nature des biens touchés. 

Zones du projet 
Nbre de 

PAP 

Aide à la 

réinstallation 

Cout dédommagement 

USD 

Actifs bâtis (Kiosques et maison d’habitation) 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
6   2.241,25 

Réservoirs de Makala 9  5.000 6.650,50 

Kikwit, Ndjoko, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasavubu et Salongo 

20 870 11.950,40 

S/Total 35 5.870 20.842,15 

Arbres fruitiers et bois d’œuvre 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
5   970 

Réservoirs Makala 0   0 

Kikwit, Ndjoko, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasavubu et Salongo 

6 - 1.210 

S/Total 11 - 2.180 

Cultures/champs 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
0   0 



Zones du projet 
Nbre de 

PAP 

Aide à la 

réinstallation 

Cout dédommagement 

USD 

Réservoirs Makala 50   5.205,16 

Kikwit, Ndjoko, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasavubu et Salongo 

3   1.639,13 

S/Total 53 0 6.844,28 

TOTAL  99 5. 870  29.866,44 

  

ELIGIBILITE 

Trois catégories de personnes sont éligibles à la compensation. Il s’agit des (de) : 

 détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par la législation du pays) ; 

 celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont tout autre titre -sous réserve qu’il soit reconnu par les lois en 

vigueur en RDC, notamment telle la loi n° 77-001 du 22 février 1977, ou puissent l’être 

dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de réinstallation ;  

 celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres 

qu’elles occupent.  

SELECTION DES SITES DE REINSTALLATION 

En dehors de la réinstallation des quelques occupants du site de Makala, il n’est pas envisagé 

une réinstallation pour les autres sites, car la mise en œuvre du projet va entrainer un très léger 

déplacement temporaire donnant lieu à une indemnité pour la perte des révenues. Ces personnes 

temporairement affectées auront la possibilité  de replacer leurs biens après les travaux, sauf 

dans la parcelle de la REGIDESO (réservoirs de Makala) où la perte est définitive. Bien que 

occupants irréguliers, ces PAP recevront une aide à la réinstallation conformément à la PO 4.12.  

Dans tous les cas, les PAP ont de façon consensuelle choisi de se délocaliser d’elles-mêmes 

afin de conserver leur réseau social et leur clientèle. 

GESTION DES PLAINTES 

La gestion des plaintes doit se faire dans le cadre d’une Commission Locale de Réinstallation 

et de Conciliation (CLRC). Cette commission comprendra :  

 Le représentant des bourgmestres des communes concernées ; 



 Le Responsable de la Cellule Environnement et Social de la REGIDESO ; 

 3 représentants communaux de la société civile congolaise (1 par site) ; 

 3 représentants des PAP (en raison d’1 par site), 

 Le représentant d’une ONG chargée de mettre en œuvre le PAR. 

Eu égard à l’occupation du domaine public pour l’exercice de leurs activités, les PAP sont 

conscients que le mécanisme de gestion à l’amiable des conflits est plus bénéfique que le 

recours aux juridictions publiques. Cela est conforme à l’esprit de la PO 4.12 de la Banque 

Mondiale qui prône la résolution à l’amiable de tout problème au niveau local. 

Au-delà de l’option ci-dessus, la PAP peut saisir le tribunal de grande instance. Cette démarche 

suppose que la PAP dispose des moyens nécessaires (financiers et intellectuels) pour faire 

prévaloir ses droits et se faire justice. 

Il n’existe pas de délai de prescription pour  le dépôt des plaintes par les PAP. Cependant, pour 

raison de promptitude, nous encourageons la gestion cyclique des plainte dans un délai de trois 

(3) semaines par cycle. Ce temps sera réparti comme suit :  

 Une semaine aux PAP pour déposer leurs plaintes au niveau des chefs des quartiers 

qui les enregistrent dans le registres des plaintes et les transmettent à la commune ; 

 Une semaine aux bourgmestres pour prendre connaissance des différentes plaintes et 

convoquer une session de la Commission locale de Conciliation ;  

 Une semaine à la commission pour traiter l’ensemble des plaintes déposées pour ce 

cycle. 

Notons  que le dépôt des plaintes auprès des chefs de quartiers se poursuivra en parallèle avec 

le traitement des plaintes au niveau supérieur. Ces plaintes ainsi déposées après la 1ère semaine 

seront prises en compte dans le cycle suivant. La fin du traitement de l’ensemble des plaintes 

par la commission marque le début d’un nouveau cycle de gestion de plaintes, lequel se fera 

suivant le même procédé.  

 DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Une ONG locale sera recrutée par la REGIDESO pour la mise en œuvre du PAR. Cette ONG 

pourrait être appuyée par la Commission Locale de Réinstallation et de Conciliation (CLRC). 

L’ONG et la CLRC auront une responsabilité centrale dans la coordination des différentes 

activités de compensation. Elles devraient mobiliser tous les acteurs pour la mise en œuvre des 

activités prévues dans le présent rapport. Les indicateurs à suivre seront : 

 le nombre de PAP indemnisés; 

 le nombre de personnes devant perdre définitivement leurs actifs et le nombre des 

personnes ayant bénéficié de l’aide à la réinstallation ; 



 le nombre d’ayants droit et le nombre d’arbres pour les pertes d’arbres à vocation 

économique ;  

 Nombre de plaintes enregistrées et traités (validées et rejetées) 

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Tableau 2: Chronogramme prévisionnel d’exécution du PAR pour la ville de Kinshasa. 

Etapes/Activités Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etape 1: Validation du 

PAR et mobilisation des 

fonds 

                

Etape 2: Dépôt d'un 

exemplaire du PAR à la 

Mairie de Kinshasa, aux 

communes concernées 

ainsi qu’à la 

REGIDESO/Kinshasa 

                

Etape 3: Réunions 

d'information des PAP et 

parties prenantes 

                

Etape 4 : Signature des 

protocoles l'indemnisation 

indiquant le montant de la 

compensation, les 

objectifs de la 

compensation, les 

obligations des parties 

(affectées et projet) 

                

Etape 5: Remise de la 

compensation 

                

Etape 6: Libération des 

couloirs, des sites et 

clôture du dossier 

individuel.  

Rédaction du Rapport de 

mise en œuvre du PAR 

                

NB: les travaux ne devront débuter qu’après paiement des indemnisations et libération des couloirs. 

DATE BUTOIR 

Le consultant a sensibilisé les populations à ne plus s’installer dans le couloir de la conduite 

d’eau. Dès l’obtention du marché du PAR et conformément aux dispositions de la PO 4.12, la 

date butoir a été fixée au 25 Octobre 2017 correspondant au début de l’opération d’inventaire 

détaillé, réalisée du 25 Octobre au 06 Novembre 2017 (période de recensement).  

Suivi et évaluation du PAR 

Le suivi-évaluation relève de la responsabilité de la REGIDESO et les Divisions des affaires 

Foncières ainsi que les autorités communales avec l’appui des consultants qui produiront un 

rapport de suivi chaque mois pendant au moins six (6) mois. 

 



CONSULTATIONS PUBLIQUES 

De façon générale, les populations affectées par le projet perçoivent positivement le projet. 

Elles estiment qu’il constitue un facteur de développement et de progrès social pour le pays, 

car l’amélioration du taux d’accès à l’eau potable favorise le développement de la population 

et attendent avec impatience le début des travaux. 

L’essentiel des préoccupations et craintes exprimées sont relatives à : 

 La perte de parcelles agricoles et de revenus ; 

 L’utilisation de la main d’œuvre locale ;  

 L’indemnisation des PAP pour les pertes de cultures et de revenus ; 

 la période de démarrage des travaux, 

 l’implication des autorités locales dans la mise en œuvre du projet. 

 

Ainsi, les recommandations suivantes ont formulées:  

 Informer et sensibiliser les parties prenantes sur les spécificités et les exigences des 

financements de la Banque Mondiale (PO 4.12) ; 

 Prévoir une indemnisation pour les biens affectés sur toute l’emprise du projet et une 

aide à la réinstallation en faveur des agents retraités de l’Etat actuellement hébergés 

dans la concession du site des réservoirs de Makala.   

 Commencer et terminer les travaux le plus rapidement possible; 

 Recruter localement la main d’œuvre; 

 Impliquer les autorités locales  dans la mise en œuvre du projet; 

 Informer les acteurs du démarrage des travaux en organisant un atelier. 

En réponse aux préoccupations soulevées, le Consultant a expliqué les droits en matière de 

réinstallation ainsi que les options offertes par le projet (en nature, en espèces ou sous une autre 

forme). A l’unanimité, toutes les PAP ont souhaité être compensées uniquement en espèces. 

ESTIMATION DES DEDOMMAGEMENTS 

Le coût des indemnisations est de 29.866,44 USD comme l’indique le tableau ci- après.   
 

Tableau 3: Coût des indemnisations 

Zones d'influence du Projet 
Nbre de 

PAP 

Aide à la 

réinstallation 

Prise en charge des 

indemnisations 

USD 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-Binza 11 0 3211,25 

Réservoirs de Makala 59 5000 11855,66 



 

  

CONCLUSION 

La mise en œuvre du PAR va nécessiter une mobilisation financière de 63.652 USD   répartie comme 

suit. 

 

Tableau 4: Mobilisation financière. 

Tableau 4. Mobilisation financière.  
N° Sujet Données en USD 

1 Budget des indemnisations 29 866,44  

2 
Coûts du suivi de la mise en œuvre du 

PAR   
18 000  

           Sous total (1) 47 866,44  

3 Coût de l’Audit social relatif au PAR 10 000  

Sous total (2) 57 866,44  

4 Imprévu (10%) 5 786  

Budget global de la mise en œuvre du PAR 63 652  

 

  

Kikwit, Ndjoko, Makala/Elengesa, 

Gombele-CNPP, Kasa-vubu et Salongo 
29 870 14799,53 

Total cout des indemnisations 99 870 29866,44 



EXECUTIVE SUMMARY 

 CONTEXT 

The Urban Area drinking Water supply Project called "UAWP" has been implemented by the 

Democratic Republic of Congo as part of its post-conflict reconstruction and aims to 

substantially increase the production of drinking water, which is much lower than the potential 

demand and reduce billing of water losses in distribution networks and connections. 

The original project started in December 2009 has covered the cities of Kinshasa, Matadi and 

Lubumbashi. To consolidate gains and especially to cover other cities in the DRC, the latter 

asked for and obtained an additional financing to the UAWP of 166 million USD from the 

World Bank. This additional financing include among others activities, the pursuit of the reform 

of the water sector, the rehabilitation of formers pipelines, expansion of the network, the 

construction of pumping stations and of treatment in the three cities of the original project as 

well as in the city of Kindu.  

Concerning the city of Kinshasa, the new activities foreseen within the frame of Additional 

Financing of PEMU in connection with the resettlement plan are: 

 Pipe supply and installation with accessories in order to rehabilitate, reinforce et expand 

primary (15 Km DN 300 à 900), secondary (50 Km PEHD DE 110 à 280), and tertiary 

(200 Km PEHD DE 63 à 90) networks including rehabilitation of 5000 special 

connections and laying of 25 000 news social connections, in the west part of Kinshasa 

(Ngaliema); 

 Rehabilitation of water tanks of Makala ; 

 Pipe supply and installation including following streets: Kikwit, Ndjoko, 

Makala/Elengesa, Salongo avenues and between REGIDESO station of Gombele and 

CNPP. 

Implementation The implementation of this project in the city of Kinshasa will certainly lead 

to the environmental and social impacts. Therefore, the eager proponent of preservation of the 

environment requested the services of the Consultant for the implementation of this 

Resettlement Action Plan (RAP). 

PROJECT JUSTIFICATION 

The rapid growth of the conurbation of Kinshasa and the need for maintenance and renewal of 

existing water treatment plants have led the Government of the DRC to implement the Drinking 

Water Supply Project in Urban Areas (PEMU) from November 2009 to December 2015. 

Despite the positive results achieved, the needs are still huge, especially for the megalopolis of 



Kinshasa. According to the REGIDESO S.A. / Provincial Directorate of Kinshasa (DPK), the 

current needs of the city of Kinshasa are estimated at around 750 000m3 / day while the current 

production is estimated at 520 000 m3 / day. The deficit is therefore of 230 000 m3/day.This led 

the Congolese Government to get a support from the World Bank to continue the 

implementation of PEMU through additional funding. Thus, a part of the additional funding 

will ensure the achievement of a new catchment “Kinsuka2” on the Congo River (near Hôpital 

de la Rive in Ngaliema) and a new plant for production of treated water on the site of 

REGIDESO in Ozone (Ngaliema) to meet the shortfall in supply of drinking water of the 

Kinshasa-West zone according to the 2008 Master Plan of REGIDESO for supply of drinking 

water of the city of Kinshasa. The final capacity of the new plant will be of 330,000 m3 /day of 

drinking water divided into three modules of 110 000 m3/day each. 

Therefore the actual project of building a new catchment of raw water on the Congo River and 

the plant of treatment of water on the site of REGIDESO in Binza Ozone of a capacity of 

110 000 m3/day will relieve the population of Kinshasa mainly those of the west Kinshasa. 

Principles and objective of the Resettlement Action Plan (RAP) 

The objective of the RAP is to implement the mitigation of social impacts in order to take into 

account the impacts of involuntary displacement of people affected by the project, allowing the 

people should to rebuild their livelihoods and their standards of living. They should be able also 

to restore their means of production and income to the individual and collective level greater 

than or equal to the initial condition. 

This RAP is prepared in compliance with the overall objectives of the Operational Policy 4.12 

of the World Bank on the involuntary resettlement that are the following:  

 To evoid, wherever possible, or minimize involuntary resettlement and lanq acquisition, 

by examining all viable alternatives in the project design; 

 To nsure that people affected by the project (PAP) are consulted actually freely and in 

full transparency and have the opportunity to participate in all the major steps of the 

process of development and implementation of involuntary resettlement and 

compensation activities; 

 To ensure that compensation, if there is one, is defined in a participatory manner with 

the PAP in relation to sustained social impacts, in order to ensure that none of them be 

penalized; 

 To ensure that affected persons, including vulnerable people, are assisted in their efforts 

to improve their livelihoods and their standard of living, or at least to restore in real 



terms at their level of before moving or to prior to the implementation of the project, 

according to the best case for them; and 

 To ensure that involuntary resettlement and compensation activities are designed and 

executed as a sustainable development program, providing sufficient resources for 

investment so that affected people have the opportunity to share the benefits.   

LEGAL FRAMEWORK OF RESETTLEMENT 

National legal texts on the subject were considered, including Law No 73-021 of 20 July 1973 

on the general regime of property, land tenure and property and regime security as amended 

and supplemented by Law No 80-008 July 18, 1980, Law No 77/01 of 22 February 1977 on 

expropriation in the public interest and Law No 11/009 of 9 July 2011 on basic principles for 

the protection of the environment.  

However, the national legislation and the World Bank 4.12 are not concurrent only on the 

principle of assessment, date deadline and payment type. For people eligible for compensation, 

there emerges a light convergence between the Congolese legislation and the WB OP 4.12. 

Simply, it should be noted that the right of the DRC is more restrictive to the extent where he 

focuses in particular on holders of rights recognized by law. For all other matters, there is more 

or less a relatively clear mismatch. In this report, it is recommended that the operational policy 

4.12 of the World Bank be applied when it is favorable to the affected people, to guide the 

process of eventual compensation in the context of the implementation of the project activities. 

SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 

On human and socio-economic terms, the project is located in the city of Kinshasa and crosses 

across the townships below: Mont Ngafula, Mont Ngaliema, Selembao, Bumbu, Lemba, 

Limete, Ngaba, Makala, Kasa-vubu and Kimbanseke. 

Facilities encountered in the ascendancy of the project are of precarious type (sheet metal 

kiosks), one meets fields (cassava, vegetables, etc.) and woody species. 

 

Scope of planned resettlement 

Based on the project information provided to the Consultant about the exact location of rights-

of-way necessary for the planned infrastructure, it has confirmed that the work will result in the 

destruction of the private property, temporary displacement of trade units, definitive 

displacement as well as a resettlement assistance for the retired gouvernment staff inhabitant in 

the Makala site. 



These negative impacts affect some residents directly surrounding the work sites. 

The consultant carried out a detailed study allowing the quantification for the implementation 

of the resettlement. 

RESULT OF SOCIO-ECONOMIS STUDY 

The socioeconomic study helped identifying and characterizing items of PAP and their 

lifestyle. In this study, the OP 4.12 will be applied to ensure a better support of the PAP.  

Analysis of the global data of the study states some private constructions such as sidewalk and 

fronts of house that will be restored to their initial states by the executant just after laying 

pipes. 

The following table shows the results of the characteristics of the PAPs. 

Board 1. Total compensation cost.  
 

Projet areas 
Nbre of 

PAPs 

Resettleme

nt help 

Compensation cost  

USD 

Built assets (Kiosks and housing) 

Ozone-Météo and Météo, Djelo-

Binza 
6   2,241.25 

Water tank of Makala 9 5.000 6,650.50 

Kikwit, Ndjoku, Makala/Elengesa, 

Gombele-CNPP, Kasa-vubu and 

Salongo 
20  870 11,950.40 

S/Total 35 0 20,842.15 

Fruits trees and timber 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
5   970 

Water Tank of Makala  0   0 

Kikwit, Ndjoko, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu and Salongo 

6 - 1,210 

S/Total 11 - 2,180 

Vegetables/Fields 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
0   0 



Projet areas 
Nbre of 

PAPs 

Resettleme

nt help 

Compensation cost  

USD 

Water Tank of Makala 50   5,205.16 

Kikwit, Ndjoko, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu and Salongo 

3   1.639,13 

S/Total 53 0 6.844,28 

TOTAL  99 5.870 29.866,44 

ELIGIBILITY 

Three categories of people are eligible for compensation: 

 Holders of a formal right on land (including customary and traditional rights recognized 

by the legislation of the country); 

 Those who do not have formal rights to the land at the time the census begins, but have 

any other title-as longe as it is recognized by the laws of the country (such the Law N° 

77-001 of  February 22nd, 1977) or can be recognized in the process identified in the 

resettlement plan; 

 Those having no formal rights or titles which may be recognized on the land that they 

occupy. 

 IDENTIFICATION OF RESETTLEMENT SITES 

Outside the resettlement of some occupants of the site of Makala, there is no need of 

resettlement for other site. Since the project implementation will cause a very slight temporary 

shift giving rise to compensation for the loss of revenues. These temporarily affected people 

will be asked to reoccupy the area as soon as the work ends. Except those in the plot of 

REGIDESO (Makala Water tank site) where loss is permanent. Although their irregular 

occupation, squatters will receive assistance or compensation according to the WB OP 4.12.  

In all cases, all the PAP have willingly chosen to relocate themselves in order to maintain keep 

their social network and customers. 



COMPLAINTS MANAGEMENT 

Complaints management must be done through a Local Commission for Resettlement and 

Reconciliation (lCRR). This commission will include: 

• A representative of each concerned municipality; 

• The manager of Regideso environmental and social unit; 

• 3 representatives of Congolese civil society (1 per site); 

• 3 representative of the PAPS (1 per site); 

• A representative of the firm appointed for the implementation of the PAR. 

Given the illegal occupation of public area by most of the PAPs for their activities, they are 

aware that the grievance management mechanism based on dialogue is more beneficial than 

courts appeal. This is consistent with the spirit of OP 4.12 of the World Bank that promotes 

resolution at the local level of any settlement problem. 

Nevertheless, beyond the above options, the PAP may appeal to the court. This approach 

assumes that the PAP has the means (financial and intellectual) to prevail its rights and get 

justice. 

There is no limitation period for the filing of complaints by the PAP. However, for reason of 

promptness, we encourage the cyclical management of complaint within a period of three (3) 

weeks per cycle. This time will be allocated as follows:  

- A week for the chief of quarter to register the complaints from the PAP and convey them 

to the mayor;  

- A week to examine the various complaints and convene a session of the local conciliation 

commission;  

- A week to the committee to deal with all complaints for the cycle. 

IMPLEMENTATION FRAMEWORK OF THE RAP 

A local NGO will be recruited par REGIDESO for implementing the RAP. This will be 

supported by Local Commission for Resettlement and Reconciliation (LCRR). Both 

organizations will have key responsibility in coordinating the different activities of 

compensation. They should mobilize all stakeholders for the implementation of planned 

activities in this report. 

The indicators to be followed are: 

 The number of PAPs compensated; 



 the number of people who may permanently lose their items and who got restauration 

assistance; 

 the number of right holders and the number of trees in case of loose of valuable trees; 

 The number of complaints registered, resolved and rejected. 

Chronogram of implementation of the RAP 

Board 2. Provisional chronogram of implementation of the RAP in Kinshasa. 

Etapes/Activités April 2018 May 2018 June 2018 Jully 2018 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Stage 1: Validation of 

RAP and mobilization of 

funds  

                

Stage 2 : store of copy to 

the city Council of 

Kinshasa 

                

Stage 3: meetings of 

information of PAP and 

stockholders 

                

Stage 4 : Signature of 

draught agreements for the 

indemnity pointing out the 

sum of compensation, 

obligations of parts 

(affected and plan) 

                

Step 5: delivery of 

compensation 

                

Stage 6: Liberation of 

corridors and fence of 

personal files 

writing of the report of 

implementation of PAR 

                

NB: Work will not start until payment of compensation and freeing of project footprint occur.  

CUT-OFF DATE  

The consultant sensitized people don’t settle in the hallway of the water pipe. In accordance 

with the OP 4.12 statements, the cut-off date has been set for October 25th, 2017 corresponding 

to the beginning of the census process, conducted from October 25th to November 6th. 

Monitoring and Evaluation of the RAP 

The monitoring and evaluation is under the responsibility of REGIDESO, the Divisions of Land 

Affairs and the local authorities with the support of consultants who will produce a follow-up 

report every month for at least six (6) months. 

Public consultation 



In general, the people affected by the project positively perceive the project. They believe that 

it is a factor of development and social progress for the country because improving the rate of 

access to safe drinking water, promotes the development of the population. So, they are looking 

forward to the start of the work.  

Most of the concerns and fears expressed are related to: 

 loss of agricultural land and income;  

 use of local labor; 

 compensation of PAP for the loss of crops and income; 

 start-up period of the work; 

 the involvement of local authorities in the implementation of the project 

Thus, the following recommendations were made:  

 Information and sensitization of the different stakeholders about the specificity and 

requirements of funding from the World Bank OP 4.12;  

 Provide compensation for properties affected and a resettlement allowance for retired 

government agents living in MAKALA water Tank site. 

 Start and complete the work as quickly as possible ; 

 Recruit local workers; 

 Involve local authorities in the implementation of the project; 

 Organize a workshop to inform the stakeholders about the the beginning of the work. 

In response to the concerns raised, the Consultant explained rights on resettlement and the 

options offered by the project (in-kind, cash and/or other form of assistance).  

Unanimously, all PAP wanted to be compensated only in cash 

Estimation of compensations 

The compensation cost is estimated to 29 866, 44 $ US as shown in the following table 

Board 3. Cost of compensation  

Project covered 

area 

Nbre of 

PAPs 

Resettleme

nt help 

global cost of 

compensation 

USD 

Ozone-Météo and 

Météo-

Djelombinza 

11 0 3,211.25 

Water tank of 

Makala 
59 5 000 11, 855.66 



Kikwit, Ndjoko, 

Makala/Elengesa, 

Gombele-CNPP, 

Kasa-vubu and 

Salongo 

29 870 14,799.53 

Total cost of 

compensation 
99 5 870 29,866.44 

CONCLUSION 

The implementation for the actual RAP will require 63, 652 USD as detailed in the following 

table. 

Board 4. Financial mobilization.  

Tableau 4. Mobilisation financière.  
N° Subject Data 

1 Compensation budget 29 866,44 USD 

2 Implementation and monitoring cost of RAP 18 000 USD 

Sub-total (1) 47 866,44 USD 

3 Social audit of the RAP 10 000USD 

Sub-total (2) 57 866,44 USD 

4 Unforeseen (10%) 5 786 USD 

Global budget of implementation of the RAP 63 652 USD 

 

  



BOKUSE BWA MAKAMBO  

MOLONGO MWA ETANDO YA MABONGISI 

Mbula Matari ya mboka République Démocratique du Congo nde asalisaki misala mia bopesi 

batu mayi ma komele mpe kosalela ma bopeto na bitando binene biyike uto sanza ya zomi na 

mibale mobu 2009 tii sanza ya zomi na mibale mobu 2015, na kombo ya PEMU, na bosalisi 

bwa Ndaku Munene ya bobombi mbongo ya Mokili mobimba to Banque Mondiale.  

Eteni eye ya yambo ya mabongisi ya PEMU epesaki biyano bilamu biyike mpe lokola 

emonisaki mabongisi malamu na nzela ya bosalisi misala miango, nde Mbula Matari ya RDC 

na bakambi ya Banki eye ya mokili mobimba ba lengelaki bozwui mbongo ya bobakisami ya 

molongo mwa milioni ya ndolar ya amerika 166 (166.000.000 USD). 

Mosolo moye mwa bobakisami nde mokosalisa mpo na misala miye mizali kolanda mia bokobi 

na kobongisa miangu mia seketele ya mayi, bobongisi milongo mia bopeseli mayito ba pompi, 

bobakisi milongo mia bopeseli mayi, botongi ba ndako ya bosokoleli mayi yambo ya bokaboli, 

na botongi bisika bia bozweli mayi na kati ya bingumba bisatu biye bia liboso ne mpe na kati 

ya engumbe ya Kindu.  

Mbongo eye ya bobakisami nde elakelami na Banki ya mokili mobimba mpe etali bokolisi 

biyano bia eteni ya yambo ya mabongisi misala mpo na kosilisa mposa ya bopesi mayi na batu 

eye ezali kokoba na kobakisama na mboka, na mpe kobongisa lolenge ya bopesi batu mayi 

malamu kati ya bitando binene bia mabongisi, na sima nde kokende kosala mabongisi maye na 

bitando bisusu bia mboka bizala mpe na mayi peto ya kosalela na ntango inso. 

Na yango nde engumba enene ya Kinshasa ezwamaki na mabongisi maye mpo na misala miye 

mizali kolanda:  

 Bo pesa ba bisalelo na ko tia ba nzela na biloko ya ndenge na ndenge pona ko bongisa, 

ko maniola mpe ko matisa nzela mpe bimemelo ya ko mema mayi na ba nzela ikie (15 

km DN 300 à 900), ya katikati (50 Km PEHD DE 110 à 280) na ya minene (200 Km 

PEHD DE 63 à 90) bakisa lisusu ko bongisa 5000 branchema ya ndenge na ndenge to 

pe 25000 brachema ya sika na ba lopango, na ouest ya engumba Kinshasa na commune 

ya Ngaliema ;  

 Bobongisi ndako ya bobombi mayi ya Makala; 

 Mpe ko pesa na ko tiya ba nzela ya ko kumba mayi ya sika na ba balabalas, Kikwit, 

Ndjoko, Makala/Elengesa, boulevard salongo na kuwuta station REGIDESO ya 

Gombele kino CNPP 



Esengeli koyeba ete bosaleli mabongisi maye ma misala mia mayi na kati ya engumba monene 

ya Kinshasa bokotika bilembo bibe na mpe bilamu na biloko biye bizingi mokili mpe efandeli 

ya batu. Yango wana, mokambi ya mabongisi ya misala miye, na makanisi maye ma kobatela 

mpe kokengela biloko biye bizingi mokili, a sengaki lisalisi mpe misala kouta na Nganga 

Mayele Papy Ilunga mpo ete balengela mabongisi maye ma bolongoli mpe bofuti biloko ya 

batu (PAR). 

 BOLOBELI MABONGISI MA MISALA 

Bobakisami bokasi bwa batu na kati ya engumba enene ya Kinshsa na mpe bosengi bobongisi 

ya bisaleli bia kala bia bopetoli mpe bosokoli mayi nde bisali ete Mbula matari ya mboka RDC 

ekoka kolengele mabongisi maye ma bopesi batu mayi boye bobengiami PEMU uto sanza ya 

zomi na yoko ya mobu 2009 tii na sanza ya zomi na mibale ya mobu 2015. Ata ko biyano 

bilamu kouta na mabongisi maye bimonanaki, bosengi bonene bwa mayi, bozali kaka na kati 

ya engumba enene ya Kinshasa.  

Na yango, kolandana na bilo ya REGIDESO ya engumba enene ya Kinshsa (DPK), bosengi 

boye bwa mayi lelo na kati ya Kinshasa bozali bwa molongo mwa motango mwa 750 000 m3/na 

mokolo na bopesi mayi lelo bozali na molongo mwa motango mwa 520 000 m3/na mokolo. 

Bozangi bozali komonono bwa molongo mwa botangi mwa 230 000 m3/na mokolo.  

Wana nde etindi Mbula Matari ya RDC na bosilis ya Banki ya mokili mobimba kolengela 

mabongisi ma misala mia PEMU na mbongo eye ya bobakisami. Na yangonde ndambu yoko 

ya bongo ya bobakisami ekosalisa Bo pesa ba bisalelo na ko tia ba nzela na biloko ya ndenge 

na ndenge pona ko bongisa, ko maniola mpe ko matisa nzela mpe bimemelo ya ko mema mayi 

na ba nzela ikie (15 km DN 300 à 900), ya katikati (50 Km PEHD DE 110 à 280) na ya minene 

(200 Km PEHD DE 63 à 90) bakisa lisusu ko bongisa 5000 branchema ya ndenge na ndenge to 

pe 25000 brachema ya sika na ba lopango, na ouest ya engumba Kinshasa na commune ya 

Ngaliema ; Bobongisi ndako ya bobombi mayi ya Makala; Mpe ko pesa na ko tiya ba nzela ya 

ko kumba mayi ya sika na ba balabalas iye, Kikwit, Ndjoko, Makala/Elengesa, boulevard 

salongo na kuwuta station REGIDESO ya Gombele kino CNPP 

Mabongisi maye ebuangami boya ko kobakisa bo zangi mayi ya bopeto (AEP) na eteni ya 

Kinshasa Est-Ouest, kolanda Mabongisi inene ya REGIDESO pona l’AEP ya engumba 

Kinshasa poya mbula 2008. Na yango manaka ya ko pesa mayi na ba engumba minene (PEMU) 

eko sunga REGIDESO mpoya likambo etali bo zongi mayi na ba ndako. 



LOLENGE YA KOSALA MPE NTINA YA PAR 

Ntina ya mabongisi maye ma bolongoli batu mpe bofuti mbongo mpo na biloko bia bango biye 

bikoki kobebisama ezali mpoya kolengela ndenge nini kokitisa penza bilembo bibe bina bikouta 

na bolongoli batu mpo na ntina ya misala miye mikosalama, mpe kosalisa bango bakoka 

kozongela kofanda malamu mpe kokoba na kosala mimbongo na bango mpe misala na bango 

lokola mpo na bolamu ya bomoyi na bango. Ezali mpe lokola mpo ya kozongisale bango bisaleli 

bia bango bia misala mpe nkita na bango iye ikobeba na mpe makoki ma bango mpo na moto 

nyonso to mpo na lisanga lia batu koleka lolenge kani bazalelaki yambo ya bobandi misala. 

Mabongisi maye ma PAR mabongisamaki kolandana politiki ya kosalela ya Banki ya mokili 

mobimba ya 4.12 mpo na maye matali bolongoli bwa batu eye elobi maye mazali kolanda:  

 esengeli koasala makasi nyonso mpo na kosalela bolongoli batu mpo na misala, to 

kokitisa penza bosaleli yango na boluki lolenge kani mosusu misala mikoki kosalema; 

 Soki bolongoli batu bosengeli penza mpo ete misala misalama malamu, mambi ma 

bolongoli batu masengeli masalama na nzela ya mabongisi malamu mpe kozongisela 

batu biloko to kofuta bango lolenge elongobani.  

 Esengeli masolo mazala mpe boyokani na sembo kati ya bakambi ya misala na mpe 

batu baye basengeli kolongwama mpo na ntina ya misala, mpe koyebisa bango polele 

lolenge kani makambo manso makosalema ; 

 Esengeli mpe kasalisa batu baye basengeli kolongwa na ntangu misala mia kolongwa 

mikosalema mpe sima ya misala miango mpo ete bakoka kobongisa efandeli ya bango 

na mabota na bango.   

ETANDO YA MUBEKO YA BOLONGOLI BATU MPO NA MISALA 

Nkoma ya mibeko miye mikolobela mambi mango ezali miye mizali kolanda, lokola mobeko 

n°73-021 du 20 juillet 1973 eye ezali kotala mambi ma bobombi biloko, bozwi mapango to 

mabele lokola mibalukisamaki na mobeko 80-008 du 18 juillet 1980, mbeko n°77/01 du 22 

février 1977 moye motali mambi ma bobaki biloko bia batu na ntina ya misala mia Mbula 

Matari na mpe mobeko n° 11/009 du 09 juillet 2011 moye mozali kolandela mambi ma 

bokengeli mpe bosaleli malamu biloko biye bizingi mokili mpe efandeli ya batu. 

Mpo na kobakisa, mibeko mia mboka na mpe politiki ya banki ya mokili mobimba PO 4.12 

mizali koyokana mpo na maye matali bofuti biloko bia batu mpo ndelo ya bopesi bango mikolo 

mpo na kolongwa biska bia misala, mpe lolenge ya kofuta biloko bia batu lokola. Kasi mpo na 

makambo masusu maye matikali, mizali kokende na mwa bokeseni boyike. Na kati ya lapolo 



eye, nde tolandeli malamu politiki ya Banki ya mokili mobimba PO 4.12, tango olongobani,  

mpo ya kolengele malamu penza mabongisi ma misala minso mikosalema.  

ELEKO YA EFANDELI, MIMBONGO NA MPE BILOKO BIYE BIZINGI MOKILI 

Na maye matali bomoto mpe efandeli ya batu na mimbongo mia bango, misala miye 

mikosalema na engumba enene ya Kinshasa na ba commune iye: Mont Ngafula, Mongaliema, 

Selembao, Bumbu, Lemba, Limete, Ngaba, Makala, Kasavubu et Kimbanseke. 

Bandako ezali ya etongeli ya lolenge ya pamba pamba (to pe ba Kiosque ya manzanza to pe ya 

mabaya) mpe lisusu ba bilanga (ya manioko, ndunda, etc) na ba nzete misusu.  

LOLENGE YA BOSUNGI PONA BISIKA YA KO VANDA 

Na sima ya kozuwa ba sango pona tina ya polojet epayi ya mosali misala, ndakisa ya bisika ya 

malamu esengeli poya misala, mosali misala to pe consultant, a ndimi ya solo misala eko bebisa 

biloko ya batu, ekolongola poya ngonga moke mimbongo ya bayi mboka, ko lungwa pona mwa 

ntango na ndako, eko senga bosungi pona kozua esika ya ko lala ya ba sali ya Regideso ba 

vandaka na lopango ya mosala kuna na Makala.  

Pasi oyo eko wuta tango misala eko banda, eko simba pe ba ndeko banso ba vandi nzinga nzinga 

ya bipayi misala eko salama 

Mosali misala to pe consultant a sali bolukiluki poya ko yeba motango nini esengeli po ya ko 

baye ba ko mona pasi yambo ya misala. 

 BIYANO BIA MALONGI YA EFANDELI YA BATU NA MPE MIMBONGO MIA 

BANGO 

Malongi maye masalemaki masalisaki kosala motango mwa batu mpe botalisi malamu biloko 

to mimbongo mia bango biye bikobebisama na misala mpe efandeli ya bango. Na kadele ya 

malongi maye, politiki ya Banki ya mokili mobimba PO 4.12 nde bakolendela malamu mpo na 

kosalisa malamu batu baye banso bakosimbama na misala (PAP).   

Na sima ya ko landela bo lukiluki elakisi ete, mpoya ba oyo liboso to mpe lipanda ya ba 

mapango na bango eko bebisama sima ya misala, ba ko zongisa yango lolenge ezalaki liboso 

sima ya ko silisa misala. 

Botali malamu mambi maye nde esalisi komono polele lolenge ya biloko bia batu biye 

bikosimbama na misala lolenge ezali kolanda: 



 

Bisika ya misala 

Motango mwa 

batu ba 

kosimbama na 

misala (PAP) 

Bosungi 

poya misala 

Motango nyonso 

nde mopesi 

(USD) 

Motango mwa batu baye ba ndako na ba Butiki na bango 

makosimbama na misala 

Ozone-Météo, Météo kino 

Djelo-Binza 
6  2.241,25 

Ebombelo mayi ya Makala 9 5.000 6.650,50 

Kikwit, Ndjoku, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu na Salongo 
20 870 11.950,40 

S/Total 35 5.870 20.842,15 

Ba Nzete ya mbuma na ya motuya 

Ozone-Météo, Météo kino 

Djelo-Binza 
5   970 

Ebombelo mayi ya Makala 0   0 

Kikwit, Ndjoku, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu na Salongo 
6 - 1.210 

S/Total 11  2.180 

Bilanga 

Ozone-Météo, Météo kino 

Djelo-Binza 
0   0 

Ebombelo mayi ya Makala 50   5.205,16 

Kikwit, Ndjoku, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu na Salongo 
3   1.639,13 

S/Total 53 0 6.844,28 

TOTAL  99 5.870 29.866,44 

BOPONOMI  

Na kati ya motango mwa batu moye nde tokutani na lolenge misatu ya batu eye ezali kolanda 

mpo na koponama : 

 batu baye bazali na mikanda mia eteni na bango ya mabele miye miuti na Mbula Matari 

to na bonkoko miye miye bani na mboka ; 

 Batu baye bazali penza na mikanda miye te, kasi bazali kosalela to elanga to mwa 

mombongo na bango bisika biye misala mikolekela kolandan na maye malobami na 

mobeko  n° 77-001 du 22 février 1977 ….) ; 



 Mpe na baye bakutani wana kasi bazali ata na ntomba yoko te ya kozala esika yango 

bazali kosalela.  

BOPONI BISIKA BATU BAKOTINDAMA 

Bolongoli batu bokozala penza te kasi mpo na misala mosusu, ekosenga ete batu balongwa na 

ntango muke ya misala mpe bakozonga sima ya misala. Bakoki mpe kosenga na batu mosusu 

kolungola biloko bia bango mpe komema biango bipayi mosusu mpe kozongela biska biye sima 

ya misala, kolongola kaka bisa ba ndako ya misala ekotongama. Na nzela ya boyokani mpe 

masolo, nde batu baye biloko bia bango bikosimbama na misala nde ba ponaki bango moko 

esika nini bakoki kokende mpo ete babungisa basombi biloko bia bango te. 

MABONGISA YA KOKATA MAKAMBO TO NKOKOSO 

Bolandeli makambo to nkokoso eye ekoki kobima kati ya batu nde esalemi na lisanga liye 

likotiamalia batu baye misala mikosimba biloko bia bango mpo na boyokani (CLRC). Lisanga 

liye likosalama lolenge loye:  

 Motelemeli wa bourgmestre ya commune ya Ngaliema ; 

 Mokambi ya  Cellule Environnement ya REGIDESO ; 

 Motelemeli ya bayi mboka (société civile congolaise) ; 

 Motelemeli ya batu baye biloko bia bango bikosimbama na misala (PAP), 

 Motelemeli ya lisanga lia bosalisi to ONG eye ekolandela bosaleli PAR. 

Kolanda na lolenge batu baye bamoni ete bayaki kosalela na mabele ya Mbula Matari na nzela 

na bango moko, bango nyonso bayebi alamu ete bobongisi makambo na nde ya boyokani boleki 

malamu pamba te nzela ya bofundani na tilibinalo ekosuka ndenge ya mabe. Wana nde ekokani 

na maye politiki PO 4.12 ya Banki ya mokili mobimba ezali kosenga mpo na ko boya makambo 

ma boyokani te mpe kobongisa na nzela ya boyokani mpe masolo lokola ya kindeko. 

Kasi soki mutu alingi kolanda maye mauti kolobama te, akoki kokende tilibinalo enene (tribunal 

de grande instance). Boye ekolakisa ete mutu wana azali na makoki mayike makolandela nzela 

ena ey ezalaki molayi mingi mpo na kokata makambo. 

Tokokokanisa ete lomingo misatu ekoki mpo ete bakoka kokata likambo ya nkokoso soki ezali. 

Ntango eye ekoki kokabwama boye :  

Lomingo moko mpo ya kokomisa likambo na quartier mpe na commune ; 

 Lomingo moko mpo na koyeba malamu likambo yango mpe kobengisa lisanga mpo na 

yango ;  

 Lomingo moko mpo na kolandela mpe kosilisa penza likambo liye na boyokani. 



MABONGISI YA KOSALELA PAR 

Lisanga lioko lia bosalisi to ONG nde ekoponama mpe ekozwama na REGIDESO mpo na 

kosale PAR. Lisanga lia bosalisi liye likoki kosalisama na lisanga lia baye bakozala bamonisi 

ya batu baye biloko bia bango bikobebisama na misala (CLRC). Masanga mabale maye nde 

makozala na ntina mingi penza na misala mpe milulu miye mia bofuti biloko bia batu. Masanga 

mabale maye nde makobengisa batu banso baye bakoki kosala malamu misala miye minso 

mikutani na kati ya lapolo eye. Nde bakolanda makambo maye malandi : 

 Motango mwa batu baye bakufutama PAP; 

 Motango mwa batu baye bako bungisa libela biloko bia bango mpe efandeli ya bango ; 

 Motango ya lisungi 

 Motango mwa bakolo mabele, ba nzete mpe kokabola ba nzete ya motuya mpe ba nzete 

ya motuya te ;  

 Mtango mwa makambo maye mafundamaki na lolenge nini miyanolami ; 

MANAKA YA NTANGO YA KOSALELA MA BONGISI YA PAR 

Manaka maye makoleka  nzanza misatu te mpe makobanda na ebandeli ya sanza decembre 

2017. 

Etapes/Activités Sanza ya 

mineyi-18 

Sanza ya 

mitano-18 

Sanza ya 

motoba-18 

Sanza ya sambo-

18 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Eteni ya  1: Bondimami bwa 

PAR mpe bokongoli mbongo 

mpo na yango 

                

Eteni ya 2: Bopesi buku yoko 

ya PAR na commune  

                

Eteni  ya 3: Bokutani mpo ya 

masolo na bafundi 

                

Eteni ya 4 : Mokoloto mwa 

bofuti moye mokolakisa polele  

tina, motango ya mbongo mpe  

maye masengeli batu basala 

mpo na yango 

                

Eteni ya 5: Bopesi bofuti to 

lifuta 

                

Eteni ya 6: Bolongoli biloko 

bisika bia misala mpe bosilisi 

likambo ya mutu moko na moko. 

Kokoma mikanda ya bofuti 

mosolo na bato bakomami na 

PAR 

                

NB: Esengeli koyeba ete misala miye mikobanda kaka ntango batu banso bakofutama mpe bakolongola biloko bia 

bango bisika bia misala. 

MOKOLO YA SUKA 

Ba nganga mayele bayebisaki na buta nyonso ete bakoki lisusu kokoto to kozongela kokoto 

bisika wapi nzela ya pompi ya mayi ekolekela. Kobanda na ntango mabongisami ya PAR 



ezuwamaki mpe kolandana na maye politiki ya Banki ya mokili mobimba 4.12 to PO 4.12, 

mokolo mwa suka moye mopesamaki mozali mwa 25 Octobre 2017 moye motie molongo mwa 

ebandeli yaa misala mia botali biloko binso biye bisengeli kolongwama.  

BOLANDELI MPE BOTALELI MABONGISI MA PAR 

Bolandeli mpe botaleli malamu mabongisi ma PAR nde bokosalema na bokambi bwa 

REGIDESO na mpe bilo ya mambi ma botali makambo ya mabele mpe na bakambi ya 

commune na lisalisi ya ban ganga mayele baye bakopesa lapolo na bango sanza inso na ntango 

ya sanza 6. 

MIANGO MIA BOSOLOLI MPE BOKUTANI NA BATU 

Na bokuse, batu banso baye misala mikosimba bazali kosepela mingi mpo na misala miango 

mpe bandimi miango lokola. Bazali kokanisa ete mabongisi maye mazali mpo ya kobongi 

efandeli ya batu mpe kosalisa mboka ekende liboso, mpe bazali kozela misala minso mibanda 

na lombangu penza. 

Bokuse bwa makanisi mpe bobangi bwa bango nde bolandi : 

 Bobungisi bisika ya bilanga mpe ya biloko ya mumbongo; 

 Bozwi batu ya nzinga nzinga na musala;  

 Bofuti mosolo na batu (PAP) mpo ya biloko biye bikobebisama na misala to mpo na 

misala; 

 Ntango eye misala mikosalema, 

 Bomipesi ya bakambi ya commune mpo na mabongisi ya misala ; 

 Na mpe makambo mosusu lokola. 

Bato bakoki kokoma makambo mayike maye masengeli, maye mazali kolanda : 

 Kopesa nsango mpe koyebisa polele penza na baye banso mambi ma mabongisi maye 

matali mabongisi maye masengeli mpe lolenge kani Banki ya molongo ya mokili 

mobimba ezali kosenga mpo na bosaleli misolo mia yango (PO 4.12) ; 

 Kobongisa lifuta mpo na biloko binso biye bikofutama na bosungi pona kozua esika ya 

kolala poya batu oyo ba zuami okati ya lopango ya bisika ba bombaka mayi ya 

REGIDESO  

 Kobanda mpe kosilisa misala na lombangu nyonso; 

 Kozwa na mosala bilenge baye bafandi na bisika biye bia misalal; 

 Kokotisa bakambi ya ekuka na kati ya mabongisi manso ma misala; 

 Kosangisa batu nyonso na lingomba yoko mpo na koyebisa bango ebandeli ya  misala. 



Bakambi ya misala mpe ba nganga mayele nde bayanolaki na batu (PAP) mpe balakisi bango 

nyonso nini basengeli kosala mpo na kotosa bango mpe nini bango batu mpe basengele kotosa 

mpo ete mabongisi manso malengele mpo na bango mpe lolenge kani bakofutam (na bopesi 

bango biloko, mbongo to eloko mosusu). Batu baye banso basepelaki mpe ba sengaki na 

bakambi ya mabongisi bakoka kofuta na bopesi bango mbongo na maboko. 

MOTANGO MWA MBONGO EYE EKOFUTAMA MPO NA YANGO 

Motuya ya motango mpo ya kofuta mpo na biloko biye bia batu bikobebisama mpo ya misala 

bozali bwa ndola ya amerika 29.866,44 USD lokola ekomami na karta eye ezali kolanda: 

Bisika ya misala 

Motango mwa 

batu ba 

kosimbama na 

misala (PAP) 

Bosungi 

poya 

misala 

Motango nyonso nde mopesi na 

USD 

Motango mwa batu baye ba ndako na ba Butiki na bango makosimbama na 

misala 
Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
6   2 241,25 

Ebombelo mayi ya Makala 9  5.000 6 650,50 

Kikwit, Ndjoku, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu na Salongo 
20 870 11 950,40 

S/Total 35 5.870 20 842,15 

Ba Nzete ya mbuma na ya motuya 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
5   970 

Ebombelo mayi ya Makala 0   0 

Kikwit, Ndjoku, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu na Salongo 
6 - 1 210 

S/Total 11 - 2 180 

Bilanga 

Ozone-Météo, Météo, Djelo-

Binza 
0   0 

Ebombelo mayi ya Makala 50   5 205,16 

Kikwit, Ndjoku, 

Makala/Elengesa, Gombele-

CNPP, Kasa-vubu na Salongo 
3   1 639,13 

S/Total 53 - 6 844,28 

TOTAL  99 5.870 29 866,44 

 



PONA BOSUKISI 

Bosengi bwa mabongisi manso ma bosaleli PAR bozali bwa motango mwa mbongo  ya ndola ya amerika 

63.652 USD moye moko kokabolana lokola ezali kolanda : 

N° Motu ya makambo Motango (USD) 

1 Motango mwa mbongo mwa batu 29 866,43  

2 
Motango mwa mbongo mpo ya misala 

na kolandela misala ya PAR 
18 000  

Sous total (1) 47 866,43 

3 
Motango mwa mbongo mpo ya Audit social 

ya PAR 
10 000  

Sous total (2) 57 866,44  

4 
Mpo na makambo masusu mbalakata 

(10%) 
5 786  

  

Motango mwa mbongo mpo ya bosali PAR 
63.652 

 

 

 

 


