



Lettre de Modifications N° 02
du dossier d'Appel d'Offres Ouvert National pour la Construction des structures
sanitaires et EHA dans le cadre de Projet PRODS

Construction des batiments de Centre de Santé et EHA dans le cadre du Projet
PRODS – Programme de Renforcement de l'offre et Développement de l'accès aux
soins de santé de la population de 5 ZS de la DPS Kasai Centrale
- RD CONGO -

Ariwara, 08 mai 2019

PRODS/MI-KAS/AO/2019/001

Chère Madame/Cher Monsieur

Objet : **Modification n°02 du Dossier d'Appel Offres PRODS/MI-KAS/AO/2019/001** pour les travaux de construction de structures sanitaires et paquet EHA (Eau Hygiène et assainissement) dans le cadre du Projet PRODS – Programme de Renforcement de l'Offre et Développement de l'accès aux soins de santé de la population

En vertu de l'article 9 du volume 1 du Dossier d'Appel d'Offres **PRODS/MI-KAS/AO/2019/001** nous avons le devoir de vous communiquer certaines modifications dans ce dite dossier d'Appel d'Offres. Vous devez en tenir compte lors du remplissage des offres.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'assurance de notre franche collaboration.

Johan Bultinck
Coordinateur de Programme RDC
Malteser International



Modification n°02 du Dossier d'Appel d'Offre Construction des structures sanitaire et EHA dans le cadre du projet PRODS

1. Modification dans le Volume 01 : Instructions aux soumissionnaires

La séance publique d'ouverture des enveloppes aura lieu en date du **18 mai 2019 à 11 heures 45'**. Le comité d'évaluation décidera sur l'attribution du marché en date **du 31 mai 2019**, suivi de la notification à la même date. La signature du contrat est prévue pour le vendredi **07 juin 2019** et l'implantation des travaux à partir du **17 juin 2019**. La fin de travaux est prévue début avril 2020

2. Modification n° 02 sur Modification n° 01 dans le Volume 04 : Offres financière

Considéré le document actuel de volume 04 « **Volume 04 définitif** » et non les deux anciens.